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Abstract 
Maajukka Ltd is a construction company established in 1985. The company's work includes 
e.g. groundwork of buildings, loose soil construction and earthworks around the buildings 
that are to be reconstructed. These buildings often contain subterranean spaces sur-
rounded by earth pressure walls. The earthworks that contains renewal work on earth 
pressure walls are often challenging and require extensive experience in earthworks from 
the site managers since not all of them have the experience in earthworks containing the 
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The earthworks studies concerning the earth pressure wall researched the procedure or-
der of the work as well as the duties and working methods of the site manager. The main 
sources of information were the work stages of earthworks that contain the renewal work 
on earth pressure walls, the requirements of the materials used in the work and the duties 
of the manager. The research sources used were literature, previously executed works and 
expert interview. 
The research results in a practical and concise package of the work stages of the subject, 
earthworks and the site manager´s job description. The company now has access to a tool 
that will facilitate the planning of the work stages of earthworks containing renewal work 
on earth pressure walls. The tool helps the workplace management team to follow the 
progress of the earthworks, to anticipate future work stages, to monitor the quality of 
work and to choose suitable working methods. 
 
 
Keywords/tags (subjects)  
 









Käsitteitä ......................................................................................................................... 4 
1 Opinnäytetyön lähtökohta ..................................................................................... 5 
1.1. Opinnäytetyön tausta .................................................................................. 5 
1.2. Opinnäytetyön tavoitteet ja aiheen rajaus ................................................. 6 
1.3. Maajukka Oy ................................................................................................ 7 
2 Urakan alkuvaiheet ................................................................................................ 7 
2.1. Yleisimmät urakkamuodot maarakentamisessa ......................................... 7 
2.2. Urakan lähtötiedot ...................................................................................... 9 
2.3. Tarvittavat luvat ja näytöt ......................................................................... 12 
2.4. Työnjohtajan suunnitelmat ....................................................................... 16 
3 Kaivantotyö .......................................................................................................... 17 
3.1. Yleiskaivutaso ............................................................................................ 17 
3.2. Luiskattu kaivanto ..................................................................................... 18 
3.3. Tuettu kaivanto ......................................................................................... 19 
3.4. Kaivantotyö tuetussa kaivannossa ............................................................ 20 
3.5. Kaapelien työnaikainen tukeminen ........................................................... 21 
4 Teräsponttiseinä kaivantotukena ......................................................................... 23 
4.1. Teräsponttiseinä ........................................................................................ 23 
4.2. Teräsponttiseinän asennus ....................................................................... 25 
4.3. Teräsponttiseinän tukeminen maanpaineseinään .................................... 28 
4.4. Teräsponttiseinän purkaminen ................................................................. 31 
5 Täytöt ................................................................................................................... 33 
5.1. Salaojakaivannon täyttö ............................................................................ 33 
5.2. Maanpaineseinän vierustäyttö.................................................................. 35 
5.3. Rakennekerrokset ..................................................................................... 38 
5.4. Routasuojaus ............................................................................................. 40 




6.1. Täyttömateriaalien hyväksyntä ................................................................. 41 
6.2. Kantavuus- ja tiiveyskokeet ....................................................................... 42 
6.3. Putkistojen kuvaus .................................................................................... 43 
6.4. Työmaapäiväkirja ...................................................................................... 44 
7 Yhteenveto ja pohdinta ........................................................................................ 44 
Lähteet.......................................................................................................................... 46 
Liitteet .......................................................................................................................... 48 
Liite 1. Asemapiirros ....................................................................................... 48 
Liite 2. Leikkauspiirros .................................................................................... 49 
Liite 3. MVR-lomake ....................................................................................... 50 
Liite 4. Tukemattoman kaivannon ohjeelliset luiskakaltevuudet .................. 52 
Liite 5. Salaojituskerroksen rakeisuus- ja tiiveysvaatimukset ........................ 53 
Liite 6. Rakennekerrosten rakeisuus-, tiiveys- ja kantavuusvaatimukset ...... 54 








Kuvio 1. Kaapelien tuenta kaapelitukien varaan .......................................................... 22 
Kuvio 2. Kaapelien tuenta maanpaineseinän ulokkeiden päälle ................................. 22 
Kuvio 3. Teräspontteja ................................................................................................. 24 
Kuvio 4. Lukkourat ........................................................................................................ 24 
Kuvio 5. Ponttivasara .................................................................................................... 26 
Kuvio 6. Teräspontti linjauksen ohjurina ..................................................................... 27 
Kuvio 7. Ponttiseinä jäykistetty teräspalkilla ............................................................... 27 
Kuvio 8. Poikkituenta .................................................................................................... 29 
Kuvio 9. Konsoli ............................................................................................................ 29 
Kuvio 10. Poikkituki konepetinä ................................................................................... 31 
Kuvio 11. Poikkituen poisto polttoleikkaamalla ........................................................... 32 
Kuvio 12. Teräspontit kaivettu näkyviin poistoa varten .............................................. 33 
Kuvio 13. Suodatinkangas perusmaan ja salaojaputken välissä .................................. 35 
Kuvio 14. Routaeriste maanpaineseinän ja anturan suojana ...................................... 37 
Kuvio 15. Betonirenkain toteutettu salaojakaivo ........................................................ 37 
Kuvio 16. Rakennekerrokset ........................................................................................ 39 
Kuvio 17. Suodatinkerros ............................................................................................. 40 









Johdon, kaapelin, putken tai muun rakenteen ympärille tehtävä täyttö (RIL 126-2009, 
7). 
Kuivatus 
Vesien johtamista päällysrakenteen pinnalta pintakuivatuksella tai maan sisältä sala-
ojin ja salaojituskerroksin (RIL 132-2000, 9). 
Kuorma 
Rakenteeseen kohdistuva välitön pistemäinen tai jakautunut voima tai epäsuora voi-
mavaikutus (RIL 121-2004, 9). 
Päällysrakenne 
Piha-alueen liikenne- ja oleskelualueen maarakenne ja päällyste. Päällysrakenne ja-
otellaan toiminnallisesti suodatinkerrokseen, jakavaan ja kantavaan kerrokseen sekä 
päällysteeseen (RIL 126-2009, 7). 
Routa 
Maassa olevan veden jäätymisen takia kovettunut maakerros (RIL 132-2000, 9). 
Salaojaputki 
Salaojituskerroksessa käytettävä putki, johon vesi pääsee ympäristöstä putken seinä-
mässä olevien reikien kautta (RIL 132-2000, 9). 
Suodatinkangas 
Synteettinen, kangas- tai huopamainen tuote, jolla ensisijaisesti erotetaan maa- ja ki-
viaineksia toisistaan (RIL 126-2009, 9). 
Urakkamuodot 
Urakkamuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen pääosapuolten ja sopimuksen jär-





1 Opinnäytetyön lähtökohta 
 
1.1. Opinnäytetyön tausta 
 
Peruskorjausta vaativien rakennusten määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti, mm. 
julkisen rakennuskannan ikääntyessä. Rakennusten korjaaminen on kallista ja se 
vaikuttaa usein siihen, että korjaustarvetta lykätään mahdollisimman pitkään. 
Lopulta päädytään tilanteeseen, jossa vaihtoehtoina on joko rakennuksen mittava 
peruskorjaus tai kokonaan uuden rakentaminen. Kaupunkialueilla uuden 
rakentaminen ei aina ole mahdollista, eikä järkevää, esim. sijainnin tai historiallisen 
arvon vuoksi. Vaihtoehdoksi jää rakennuksen korjausrakentaminen eli saneeraus. 
Kaupunkialueilla rakennukset ovat tiheään sijoitettuja, jotta rakennusalueet on saatu 
maksimaalisesti hyödynnettyä. Tontit ovat pieniä ja ahtaita, joten itse rakennuksen 
pohjapinta-ala on pyritty pitämään pienenä. Tämä taas on johtanut siihen, että 
rakennuksiin on rakennettu maanalaisia tiloja, kuten esim. väestönsuojia, kellari- ja 
parkkitiloja. Maanalaisten tilojen maanvastaisia seiniä kutsutaan maanpaineseiniksi.  
Tämä opinnäytetyö käsittelee maanpaineseinän ulkopuolista rakentamista 
maarakennuksen osalta. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi maanpaineseinän 
ulkopuolista rakentamista, jossa kaivetaan maanpaineseinän ulkopuoli auki 
anturoihin asti. Tämän tyyppiset maarakennustyöt toteutetaan usein syvinä 
kaivantoina, joihin liittyy kaivantojen työnaikainen tukeminen. Maanpaineseinään 
liittyvät maarakentamisen työt ovat yleensä vaativia ja usein kalliita toteuttaa. Tästä 
johtuen heräsi ajatus, yhdessä opinnäytetyön tilaajan kanssa, perehtyä tarkemmin 





1.2. Opinnäytetyön tavoitteet ja aiheen rajaus 
 
Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kysynnän kasvusta johtuen 
rakennustyömaille avautuu uusia työpaikkoja työmaiden työnjohtajille. 
Maarakennuspuolelle on tällä hetkellä vaikea löytää kattavaa kokemuspohjaa 
omaavia työnjohtajia. Syviä ja tuettuja kaivantoja käsittelevät maarakennusurakat 
vaativat paljon kokemusta ja tietoa työmaan työnjohtajalta. 
Tässä opinnäytetyössä tuodaan esille asioita ja työvaiheita, joihin maanpaineseinän 
ulkopuolisessa maarakennusurakassa työmaan työnjohtaja yleensä törmää. 
Opinnäytetyön tavoitteena on laatia yrityksen käyttöön työkalu, joka helpottaa 
työnjohtajia toteuttamaan aiheenmukaisia maarakennusurakoita. Opinnäytetyö 
tulee palvelemaan lähinnä maarakennustyömaan operatiivista työnjohtoa. 
Opinnäytetyö auttaa työmaan työnjohtoa ennakoimaan tulevia työvaiheita, 
valvomaan työnlaatua ja valitsemaan sopivat työmenetelmät. 
Opinnäytetyö käsittelee niitä työvaiheita ja menetelmiä, joita Maajukka Oy:n 
toteuttamat saneerattavan maanpaineseinän ulkopuoliset maarakennusurakat ovat 
sisältäneet. Opinnäytetyöstä on rajattu pois ne työvaiheet ja toimenpiteet, jotka 
yleisimmin kuuluvat rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle, koska maarakentajan 
vastuut ja velvoitteet riippuvat maarakennusurakan muodosta ja laajuudesta. Tässä 
työssä ei käsitellä kallioon liittyviä maarakennustöitä, eikä saneerattaviin 
maanpaineseiniin liittyviä betonointi-, puhdistus- ja vedeneristystöitä. 
Maanpaineseinällä tarkoitetaan tässä työssä joko teräsbetonirakenteista 
paikallavaluseinää tai teräsbetonielementtirakenteista seinää, johon työnaikaisen 
kaivantotukiseinän voi tukea. Tämä opinnäytetyö käsittelee aihetta 
maarakennustyönjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyö tehdään Maajukka Oy:n työ- 





1.3. Maajukka Oy 
 
Maajukka Oy on maarakennusalan yritys, joka on aloittanut toimintansa vuonna 
1985. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Jyväskylässä ja urakointialueena on Keski-Suomi. 
Maajukka Oy:n toimitusjohtajana toimii Jukka Tuominiemi ja yritys työllistää noin 40 
henkilöä. Yrityksessä työskentelee Tuominiemen lisäksi 3 työnjohtajaa. Yrityksen lii-
kevaihto oli vuonna 2015 5,4 miljoonaa euroa. Yrityksen toimialoihin kuuluvat mm: 
Pehmeikkörakentaminen, rakennusten pohja- ja vahvistustyöt, salaojat, päällystys-
työt, kaapelityöt, betonointityöt, saastuneiden maiden käsittely, viherrakentaminen, 
tukiseinät ja ankkuroinnit.  
 
2 Urakan alkuvaiheet 
 
2.1. Yleisimmät urakkamuodot maarakentamisessa 
 
Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija tarjoaa työn tilaajalle kiinteän kokonaishinnan 
tehtävästä työstä ja materiaaleista. Kokonaishinnan urakoitsija on laskenut työn 
tilaajalta saamistaan urakka-asiakirjoista ja valmiista suunnitelmista. Tässä 
urakkamuodossa työn tekemiseen ja materiaalien menekkiin liittyvät riskit jäävät 
urakoitsijan vastuulle. Kokonaishintaurakan ulkopuoliset työt ja materiaalit, eli ns. 
lisä- ja muutostyöt, urakoitsija laskuttaa erikseen sovitulla tavalla työn tilaajalta. 
(Junnonen & Kankainen 2017, 62.) 
Maarakennusurakoinnissa kokonaishintaurakka on selkein urakkamuoto työn tilaajan 
ja urakoitsijan välillä. Urakkamuotona kokonaishintaurakka sopii parhaiten 




urakkarajat ovat selviä urakan osapuolten välillä. Kokonaishintaurakassa tulee 
harvoin erimielisyyksiä työn tilaajan ja urakoitsijan välille. (Tuominiemi 2017.) 
 
Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa urakoitsija antaa työn tilaajalle kiinteähintaisen tarjouksen 
tarjouspyynnön mukaisista työsuoritteista. Tarjouksessa työsuoritteet ovat tarkasti 
eriteltynä omiin kiinteähintaisiin yksiköihinsä. Yksikköhintaurakassa tarvittavat 
työsuunnitelmat ovat valmiina, mutta työsuoritteiden lopullinen määrä ei ole 
tiedossa. Tämän tyyppisessä urakkamuodossa urakoitsijalle jää riski työn kestosta ja 
mahdollisesta yksikköjen kustannustason noususta. Työn tilaajalle jää riski yksikköjen 
lopullisesta määrästä, joten urakan kokonaiskustannusta ei tarjousvaiheessa voida 
määrittää. (Junnonen ym. 2017, 62.) 
Maarakennusurakoinnissa yksikköhintaurakkaa käytetään yleensä tie- ja 
katurakentamisessa. Yksikköhintaurakassa työsuoritteet on yleensä jaettu 
kappaleisiin, metreihin, neliö- ja kuutiometreihin. Yksi kappale voi olla työsuoritteena 
esimerkiksi sadevesikaivon asennus. Putkilinjojen rakentamisen yksikkönä käytetään 
juoksumetriä. Kuutiometrinä esitetään käsiteltäviä maamassoja, esimerkiksi 
kaivannosta lähtevät irtokuutiometrit. Kokonaishintaurakkaan verrattuna 
yksikköhintaurakassa työn tilaaja ja urakoitsija saattavat ajautua erimielisyyksiin. 
Näkemyseroja voi syntyä esimerkiksi työtahdista. (Tuominiemi 2017.) 
 
Laskutyöurakka 
Laskutyöurakassa työn tilaaja ja urakoitsija eivät ole sopineet kiinteää hintaa 
tehtävästä työstä. Urakoitsija laskuttaa työn tilaajaa todellisin kustannuksin 
rakennustyön edetessä. Laskutyöurakassa riski kustannuksista jää työn tilaajalle, 
eivätkä kokonaiskustannukset ole tiedossa ennen kuin työ on valmis. (Junnonen ym. 
2017, 62.) 
Laskutyöurakkaa käytetään maarakennusurakoinnissa urakkamuotona silloin, kun 




Yleensä tämän tyyppistä urakkamuotoa käytetään saneerauskohteissa, jossa vanhat 
piirrokset puuttuvat tai olemassa olevien rakenteiden perustustapa on epäselvä. Las-
kutyöurakka on yleinen urakkamuoto myös silloin, kun työ vaatii erikoisrakentamista, 
kuten kaivantotukien liittämistä vanhoihin rakenteisiin. Laskutyöurakan huono puoli 
on mahdolliset näkemyserot työn tekemisestä urakoitsijan ja työn tilaajan välillä. 
(Tuominiemi 2017.) 
 
2.2. Urakan lähtötiedot 
 
Pohjatutkimus 
Pohjatutkimus on ennakkoon tehty luotettava ja laaja-alainen kokonaisuus, johon si-
sältyy: rakennusalueen kartoitus ja maanpinnankorkeusasemat, sekä selvitykset maa-
perän ominaisuuksista ja rakennusalueen ympäristöolosuhteista. Pohjatutkimus toi-
mii suunnittelijoiden lähtötietona työkohteen suunnittelussa. Maarakennustyönjoh-
taja tarvitsee pohjatutkimusta kaivantotyön työnsuunnitteluun, riskienhallintaan ja 
laadunvarmistukseen. (RIL 263-2014, 21.) 
Pohjatutkimuksesta selviää maarakennustyönjohtajalle mm. seuraavia tietoja työ-
kohteesta: Maan pintarakenteet ja korkeusasema, kallion sijainti sekä sen ehjyys tai 
rikkonaisuus, maapohjan kerrosrakenne ja kerrospaksuudet, kerrosten maalajit ja nii-
den ominaisuudet, pohjaveden sekä mahdollisen orsiveden korkeustaso ja käyttäyty-
minen kaivantoalueella ja sen ympäristössä. Lisäksi pohjatutkimus sisältää maaraken-
nustyönjohtajalle tärkeää tietoa ympäristöolosuhteista kaivannon vaikutusalueella. 
Näitä tietoja ovat esim. aluerakenteiden perustamistavat, olemassa olevien raken-
nusten ja rakenteiden perustamistavat, -tasot ja kunto, kunnallistekniikan perusta-
mistavat ja kunto, tärinän vaikutus rakenteisiin, laitteisiin ja maakerroksiin, pohjave-








Asemapiirros on arkkitehdin laatima piirustus, josta selviää rakennuksen sijoittumi-
nen tontille, tontin koko ja rakennusta ympäröivät piharakenteet. Asemapiirroksessa 
on esitetty rakennuksen päämitat, etäisyys tontin kulmapisteistä ja maanpinnan kor-
keusasema sekä rakennuksen kulmissa että tontin kulmapisteissä. (Huhtiniemi & 
Knuuttila 2001, 22-23.) Suunnittelijat käyttävät arkkitehdin asemapiirrosta omien 
suunnitelmapiirrostensa pohjana. Saneerauskohteessa asemapiirros laaditaan siltä 
osin ja siinä laajuudessa kuin korjaustyöllä on vaikutusta tontin tai rakennuspaikan 
olosuhteisiin tai käyttöön (RakMk A2 2002, 19). 
LVI-asemapiirros on LVI-suunnittelijan piirtämä asemapiirros, joka on tehty arkkiteh-
din asemapiirroksen pohjalta. LVI-asemapiirroksessa on esitetty tontilla sijaitsevien 
vesi- ja viemärijohtojen, sekä lämpölinjojen, sijainti- ja korkeusasemat. Piirroksesta 
on nähtävillä myös putkien liitospisteet runkoihin, putkikoot, kaivojen paikat ja tont-
tisulkujen sijainti. 
Sähkösuunnittelijan, arkkitehdin asemapiirroksen pohjalta, laatimasta sähköasema-
piirroksesta käy ilmi liittymiskaapeleiden asennusreitit, sähköpääkeskuksen sijainti 
sekä kaikki tontin sisäiset, maahan asennetut kaapelit ja varausputket. Sähköasema-




Maanpaineseinään liittyvissä maarakennustöissä esiintyvät rakennepiirrokset ovat 
yleensä geo- tai rakennesuunnittelijan laatimia piirroksia, joissa esitetään piirroksin 
tehtävän työn vaiheita ja niihin liittyviä rakenteita. Rakennepiirrokset ovat yksityis-
kohtaisia suunnitelmia, jotka ovat jokaisessa työkohteessa erilaiset. Saneerattavan 
maanpaineseinän maarakennustöissä yleisiä rakennepiirroksia ovat erilaiset tasopiir-




Geo- tai rakennesuunnittelijan piirtämässä asemapiirroksessa on annettu tarvittavat 
päämitat työn asemointiin. Mitta-asemapiirroksesta selviää mm. saneerattavan koh-
teen sijainti tontilla, työalueen ja kaivannon rajat, maanpaineseinän sijainti ja anturat 
sekä kaivantotuen sijainti maanpaineseinään nähden. Asemapiirroksessa ei tarvitse 
näkyä koko rakennuksen sijaintia tontilla, vaan ainoastaan saneerattava osuus (liite 
1). 
Perustusrakenteita kuvataan yleensä ylhäältä päin esitetyin tasopiirroksin ja pysty-
suunnassa esitetyin leikkauspiirroksin. Perustusten tasopiirroksessa on kuvattuna 
yleensä anturat, routaeristeiden sijainti, maanpaineseinä, kaivantotukiseinä, antu-
roita ympäröivät salaojat ja salaojakaivot. Tasopiirroksessa on annettu mittoja esi-
merkiksi anturoiden reunojen ja salaojien etäisyyksistä maanpaineseinään. Anturoi-
den ylä- ja alapintojen sekä salaojien korkeusasemat on esitetty perustusten tasoku-
vissa. Tasopiirrosta selventävien leikkauspiirrosten kohdat näkyvät perustusten taso-
piirroksesta. 
Leikkauspiirros on tarkentava kuvaus yksittäisestä kohdasta työkohdetta. Leikkaus-
piirroksesta selviää rakenteet, jotka sillä kohtaa työkohdetta sijaitsee. Leikkauspiir-
roksessa on kuvattuna esimerkiksi maanpaineseinä anturoineen, kaivantotukiseinä 
tuettuna, kaivutasot, salaojien sijainti ja maanpinnan taso (liite 2). Lisäksi rakenne-
piirroksiin kuuluvat rakennetyypit, jotka ovat leikkauspiirroksia yksittäisistä raken-
teista, esimerkiksi maanpaineseinästä. 
 
Kaivantosuunnitelma 
Kaivantosuunnitelma on rakenne-, geo- tai pohjarakennesuunnittelijan laatima suun-
nitelma kaivantotyön tekemiseen. Kaivantosuunnitelma sisältää tiedot maaperästä, 
pohjaveden käyttäytymisestä lähiympäristössä, kaivantojen luiskauksesta ja tukemi-
sesta sekä kaivumassojen läjityksestä. Kaivantosuunnitelmassa esitetään kaivutyön 
vaiheistus ja työvaiheiden edellyttämät toimenpiteet, työhön varattu alue, pohjave-




teet, kuten tärinämittaus. Kaivantosuunnitelma sisältää tarvittavat pohjarakennus-
piirrokset ja sitä on täydennetty mahdollisin työselostein. (Vaara vaanii kaivannossa 
2013.) 
Kaivantosuunnitelman suunnitteluvaiheessa olisi hyvä ottaa urakoitsija mukaan 
suunnitteluun, varsinkin silloin kun työssä käytetään kaivantotukia. Yhteistyössä 
suunnittelija ja urakoitsija voisivat ottaa huomioon urakoitsijan työmenetelmät ja ka-
luston ja sen pohjalta määrittää esimerkiksi kaivantotuen parhaan mahdollisen ase-
man. Yhteistyö suunnittelijan ja urakoitsijan välillä tässä vaiheessa nopeuttaisi suun-
nitelmien laadintaa ja kaivantotyönsuunnittelua. Yhteistyö on usein hankala järjes-




Suunnittelijat laativat työselostuksia sellaisista työvaiheista, joissa vaaditaan poik-
keuksellista tarkkuutta, erityistä ammattiosaamista tai käsitellään erikoisia materiaa-
leja. Työselostuksen avulla voidaan määritellä työvaiheen laatutasoa kuvaamalla erik-
seen työjärjestys, työtapojen yksityiskohdat, menetelmät ja muut työsuorituksen laa-
tuun vaikuttavat yksityiskohdat. Työselostuksen tarkoituksena on kertoa työn teki-
jälle, kuinka työ tehdään ja millä materiaalivaatimuksilla. (Tiula n.d, 5.) 
 
2.3. Tarvittavat luvat ja näytöt 
 
Katutyölupa 
Katutyölupa tarvitaan silloin kun työmaa ulottuu kaupungin tai kunnan katualueelle 
tai yleiselle alueelle. Työstä vastaava tekee ilmoituksen tehtävästä työstä viimeistään 
21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työn voi aloittaa heti, kun kunta tai kau-
punki on antanut suostumuksensa työn aloitukseen ja alkukatselmus on pidetty. (Ka-




Ilmoituksen liitteeksi on tehtävä selvitys työmaan vaatiman alueen laajuudesta, työn 
arvioidusta kestosta sekä työssä käytettävien koneiden ja materiaalien sijoittumi-
sesta alueelle. Ilmoituksessa esitetään myös liikenteenohjaussuunnitelma sekä työstä 
vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä. (Katujen ja muiden yleisten aluei-
den työlupaohjeet ja –ehdot Jyväskylässä 2017.) 
 
Melulupa 
Ympäristösuojelulain (YSL 527/2014) pykälän 118 mukaisesti urakoitsijan on tehtävä 
kunnan tai kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus melua tai 
tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä. Ilmoitus on tehtävä mikäli melun tai tärinän 
oletetaan olevan erityisen häiritsevää. Maarakentamisessa tällaisia työvaiheita ovat 
mm. paalutus ja pontitus. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen työ-
hön ryhtymistä. Työtä ei saa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 
30 vuorokautta. (Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta 2014.) 
 
Tulityölupa 
Tulityölupa oikeuttaa työntekijän tekemään työvaiheita, joissa on tulipalon syttymis-
riski. Tulityöluvan antaa yleensä pääurakoitsijan edustaja tai vakuutuksenottajan tuli-
työsuunnitelmassa mainittu henkilö. Tulityöluvan myöntäjä selvittää tulityöntekijälle 
turvatoimet, tulityöpaikan, sallitut tulityöt ja tulityöluvan määräajan. Tulityöluvan 
myöntäjällä ja tulityöntekijällä täytyy olla voimassa oleva tulityökortti. (Tulityöt tur-
vallisuusohje 2017.) 
Tulityöluvassa nimetty tulityöntekijä tarvitsee tulityön tekemiseen tulityövartijan. Tu-
lityönvartijan tehtävä on valvoa tulityön tekemistä. Tulityön päätyttyä tulityövartija 
jää jälkivartioon tulityöpaikalle. Tulityöluvan myöntäjä määrittää keston jälkivartioin-








Kaivantotuen, tässä tapauksessa teräsponttiseinän, asennuksessa ja purkamisessa 
sekä tiivistystyössä tehtävästä tärytiivistyksestä syntyy rakennustärinää. Pohjatutki-
muksen yhteydessä tehdystä ympäristöselvityksestä ilmenee rakennustärinän vaiku-
tusalue kaivannon ympärillä. Vaikutusalueelta suunnittelija on selvittänyt rakennus-
ten, rakenteiden ja tekniikoiden perustamistavat, perustamistasot ja kunnon sekä ra-
kennustärinälle herkät laitteet ja rakenteet. (RIL 263-2014, 28-29.) 
Tärinän vaikutusta mitataan tärinämittareilla. Suunnittelijan laatimasta työselostuk-
sesta ilmenee: montako tärinämittaria tarvitaan, mihin ne asennetaan ja mitkä ovat 
mitattavat tärinän raja-arvot. Ennen tärinää aiheuttavan työvaiheen alkua pidetään 
suunnittelijan kanssa katselmus, jonka yhteydessä selviää tärinämittareiden asennus-
paikat. Tärinämittareiden hankinta, asennus, hoito ja raja-arvojen tarkkailu kuuluvat 




Ennen työhön ryhtymistä kaikissa maarakennuskohteissa tulee selvittää alueen 
maanalaisten johtojen sekä ilmajohtojen sijainnit ja niiden laatu. Suunnittelijoiden 
piirroksista selviää sähkö- ja telejohtimien reitit sekä muut maanalaiset putket työ-
maan vaikutuspiirissä ja lähistöllä. Mikäli työkohteen johtotietojen selvittäminen jää 
maaurakoitsijan tehtäväksi maarakennustyönjohtaja tilaa johtokartat kaupungilta tai 
energialaitokselta. Energialaitosten johtokartoissa ei näy mahdollisia telejohtimia 
eikä tontin sisäisiä johtimia. Telejohtimien paikkatiedot tulee selvittää teleoperaatto-
reiden asiakaspalvelusta ja tontin sisäisten johtimien sijainnit tontin omistajalta. 
(Kaapeleiden varomisohjeet 2014.) 
Ennen kaivutyön aloittamista maarakennustyönjohtaja voi tilata kaivualueelle kaape-




malla ja merkitään johdinreitit maalaamalla maastoon. Kaapelinäytön tilaama henki-
lön tai hänen valtuuttamansa edustajan, on oltava paikalla kaapelinäytön ajan. Kaivu-
työn ulottuessa kaapeleiden läheisyyteen on työssä noudatettava yleisiä ohjeita ja 
määräyksiä sekä kaapeleiden ja johtimien omistajien ohjeistuksia ja määräyksiä. 
(Kaapeleiden varomisohjeet 2014.) 
 
Aloituskatselmus 
Aloituskatselmus pidetään työmaalla ennen töiden aloittamista. Aloituskatselmuk-
sessa ovat läsnä maarakennustyönjohtaja, rakennuttajan edustaja, kohteen pääsuun-
nittelija ja mahdollisesti rakennusvalvonnan edustaja, jos työkohde vaatii rakennuslu-
van. Saneerauskohteessa riittää yleensä rakennusvalvonnan myöntämä toimenpide-
lupa työn aloittamiseen. Toimenpidelupaa hakevat rakennuttaja ja urakoitsija yh-
dessä. Toimenpideluvassa on nimettävä työstä vastaava, joka on yleensä maaraken-
nustyönjohtaja. (Tuominiemi 2017.) 
Aloituskatselmuksessa sovitaan osapuolten kesken työjärjestys, toimintatavat, tie-
dottamisen menettely ja turvallisuusasiat. Aloituskatselmuksessa käydään läpi tarvit-
tavat luvat, vastuut, suunnitelma-asiat ja työmaan lähtötilanne. Työmaan lähtöti-
lanne ja työmaata ympäröivät rakenteet ja rakennukset dokumentoidaan digikuvin ja 
tehdään mahdolliset tarkemittaukset. (Tuominiemi 2017.) 
 
Loppukatselmus 
Loppukatselmus pidetään työmaalla töiden valmistuttua. Loppukatselmukseen osal-
listuvat samat osapuolet kuin aloituskatselmukseen. Loppukatselmuksessa käydään 
läpi tehdyt työt ja todetaan lopputuloksen sopimuksen mukaisuus. Työstä vastaava 
luovuttaa suunnittelijalle tehdystä työstä tarkepiirrokset lopullisia piirroksia varten. 
Työmaata ympäröivät rakenteet ja rakennukset katselmoidaan mahdollisten vaurioi-
den osalta. Lopputarkastuksessa sovitaan korjaus- ja muutostoimenpiteet, mikäli 






2.4. Työnjohtajan suunnitelmat 
 
Työmaasuunnitelma 
Työmaasuunnitelma on kuvaus työmaa-alueesta ja sen käytöstä. Päätoteuttaja laatii 
VNA 205/2009 11§:n mukaisesti rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelman. Työ-
maan rakennusvaiheet muuttuvat jatkuvasti, joten työmaasuunnitelmaa tulee jatku-
vasti päivittää. Maarakennustyönjohtajan on suositeltavaa osallistua työmaasuunni-
telman laadintaan oman työnsä osalta. Maarakennustöihin liittyvässä työmaasuunni-
telmassa otetaan huomioon kaivu- ja täyttömassojen sijoittaminen, koneiden vaa-
tima tila, kaivantojen tuenta, teräsponttien varastointialue, työmaatiet, reitit kaivan-
toon, kaivantojen suojaus sekä liukkauden ja pölyn hallinta.  
 
Turvallisuussuunnitelma 
Turvallisuussuunnitelmassa on esitetty kirjallisesti työmaan työturvallisuusasiat. Tur-
vallisuussuunnitelma on lakisääteinen (VNA 205/2009 10§) ja sen laatii päätoteut-
taja. Maarakennustyönjohtaja vastaa omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä 
heidän perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Maarakennustöitä tehtä-
essä on huolehdittava, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa muille työmaalla työskente-
leville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Töiden yhteensovituspalavereissa työn-
johtajat sopivat työmaa-alueiden käytöstä ja aikataulusta, mahdollisten päällekkäis-
ten työvaiheiden välttämiseksi. Maarakennustyönjohtaja vastaa käyttämiensä konei-
den ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Samalla on huolehdittava, 
että työn riskit on kartoitettu ja, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja eri työvaiheet 
oikein ajoitettuna. (Mikkonen n.d, 4-5.) Maarakennustyönjohtaja tekee tarvittaessa 





Maarakennustyömaan työnjohtaja tai hänen nimeämä henkilö voi käyttää MVR-
mittaria lakisääteisten viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemiseen. Mittauk-
sessa havainnoidaan koko työmaa pienissä alueissa kerrallaan, käyttämällä vakiolo-
maketta ja tekemällä kunnossa tai korjattavaa -merkintöjä keskeisistä työtapaturmiin 
vaikuttavista asioista. Havainnoista saadaan työmaan MVR-taso, joka kertoo kun-
nossa olevien asioiden suhteen kaikkiin tehtyihin havaintoihin. MVR-taso on sata pro-
senttia silloin, kun kaikki havainnoitavat asiat ovat tarkastuksen aikana kunnossa. 
MVR-tason mittaukseen on olemassa valmis lomake (liite 3). (MVR-mittari 2015.) 
 
Kaivantotyösuunnitelma 
Maarakennusurakoitsija laatii kaivantotyösuunnitelman rakenne-, -geo tai pohjara-
kennesuunnittelijan tekemän kaivantosuunnitelman pohjalta ja hyväksyttää sen työn 
tilaajalla ennen työn aloittamista. Kaivantotyösuunnitelmassa tuodaan esille käytet-
tävät työmenetelmät, työn vaiheistus, materiaalit, kalusto ja toimenpiteet turvallisen 
työskentelyn varmistamiseksi. Kaivantotyösuunnitelma sisältää tarvittavat tarkkailu-
toimenpiteet esimerkiksi ympäristön, pohjaveden ja tärinän seurantaan. (Vaara vaa-






Maarakennuskohteen kaivutyössä ensimmäinen kaivuvaihe on yleiskaivutasoon kai-
vaminen, kun kaivanto tehdään luiskattuna. Yleiskaivutaso on kaivannon tasopinta, 
joka toimii tarkemman kaivutyön työalustana. Ennen varsinaista yleiskaivutason 




mahdollisesti työtä haittaavat kaapelit ja tekniikat. Yleiskaivutaso, kaivannon laajuus 
ja lopullinen pohjan taso on määritelty suunnitelmissa. Pääsääntöisesti yleiskaivutaso 
riippuu maaperän laadusta ja häiriintymisherkkyydestä. (RIL 132-2000, 28.) 
Kaivannon tekemiseen käytetään kaivantotukea, ellei kaivantotyötä voida suorittaa 
luiskattuna kaivantona. Kaivantotukea vaativassa työssä yleiskaivutasona pidetään 
yleisesti kaivantotuen asennustasoa. Teräsponttiseinää kaivantotukena käytettäessä 
yleiskaivutaso on teräspontin asennustaso. Kaivanto tehdään luiskattuna kaivantona 
yleiskaivutasoon saakka. Kaivannon leikkauspohja toimii teräspontin asennuksen 
työalustana. 
 
3.2. Luiskattu kaivanto 
 
Kaivannon luiskaus on yleisin kaivannon toteutustapa. Luiskaus on yleensä tuentaa 
edullisempi kaivannon toteutustapa, mikäli olosuhteiden kannalta molemmat ovat 
hyväksyttäviä vaihtoehtoja. Kaivannon toteutusmuotona luiskaus vaatii enemmän 
tilaa kuin tuenta ja siitä johtuen luiskaus lisää mm. kaivu-, täyttö- ja 
pintarakennetöitä maansiirtoineen. (RIL 263-2014, 44-45.) 
Tukematon kaivanto tulee olla luiskattuna suunnitelmien mukaan siten, ettei 
kaivanto aiheuta vaaraa kenellekään missään olosuhteissa. Riittävällä 
luiskakaltevuudella saadaan riittävä varmuus kaivannon murtumista vastaan kaikissa 
olosuhteissa. Luiskakaltevuuteen vaikuttavat olosuhdetekijät ja vallitseva maalaji. 
Huomioitavia olosuhdetekijöitä ovat mm. kaivannon aukioloaika, routiminen, roudan 
sulaminen, sade, pohjaveden korkeus ja tärinä. Maalajin vaikutuksesta 
tukemattoman kaivannon luiskakaltevuuteen on olemassa ohjearvot (liite 4). (RIL 
132-2000, 30-32.) 
Maarakennustyönjohtajan tulee jatkuvasti tarkkailla kaivannon luiskien käyttäyty-
mistä. Mikäli luiskien läheisyydessä havaitaan vetohalkeamia, tulee luiskaa loiventaa 




yläreunaan asennettujen linjakeppien avulla, mikäli kepit alkavat kallistua on luis-
kassa tapahtunut muutoksia. Kaivannon luiskan yläreunan työaikaiseen käyttöön 
tulee kiinnittää erityistä huomiota luiskan sortumisvaaran vuoksi. Työkoneiden 
etäisyys ja kaivumassojen läjitys kaivannon luiskan yläreunan suhteen on harkittava 
tarkoin. (RIL 132-2000, 30-31.) 
 
3.3. Tuettu kaivanto 
 
Työkohteessa, jossa kaivantoa ei voida toteuttaa luiskattuna, kaivanto toteutetaan 
tuettuna. Kaivanto on perusteltua toteuttaa tuettuna mm. silloin kun käytettävissä 
oleva tila on riittämätön tai työmaan toimintaympäristö asettaa rajoitteita kaivannon 
toteutukselle. (RIL 263-2014, 44-45.) 
Suunnittelija päättää kaivannon toteutustavan tehtyjen tutkimusten, maaperän ja 
kaivannon vaativuuden perusteella. Suunnittelija laatii kaivantosuunnitelman 
valtioneuvoston asetuksen VNA 205/2009 34§:n määrittelemien turvallisuusehtojen 
pohjalta. (RIL 263-2014, 44.). 
Saneerauskohteissa kaivannon toteutustapa määräytyy usein käytettävissä olevan 
tilan ja työmaan toimintaympäristön perusteella. Kaivannon toteuttaminen tuettuna 
antaa työmaalle enemmän toimintatilaa ja tehostaa työmaan logistisia toimintoja. 
Saneerauskohteissa on usein aikaisemmin rakennettua tekniikkaa, jotka voidaan 
kaivannon tukemisella jättää paikoilleen. Tällöin vältytään työläiltä tekniikan siirto-









3.4. Kaivantotyö tuetussa kaivannossa 
 
Kaivantotuen ja maanpaineseinän välissä tehtävät kaivutyöt edellyttävät huolellista 
kaivantotyösuunnitelmaa. Kaivantotyösuunnitelmassa kiinnitetään erityisesti huo-
miota käytettäviin työmenetelmiin ja työn vaiheistukseen (RIL 263-2014, 44-45). 
Maaurakoitsijan ja rakennesuunnittelijan yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää kaivanto-
työn toteuttamiseksi. Suunnittelija määrittelee esimerkiksi kuinka pitkälle kaivantoa 
voi kerralla kaivaa auki, ettei kaivantotuki aiheuta maanpaineseinään kohtuutonta ra-
situsta. Kaivantotyötä rajoittavat tekijät vaikuttavat mm. kaivantotyön vaiheistuk-
seen. 
Kaivantotyö aloitetaan työmaatien ja tarvittavien työskentely alueiden rakentami-
sella. Kaivannosta kaivettuja maa-aineksia ei yleensä pystytä läjittämään työmaalle 
tilan puutteen vuoksi, joten ne on ajettava pois. Kaivannon kaivaminen määräsyvyy-
teen kannattaa aloittaa rakennettavien salaojien alimmasta kohdasta veden virtaus-
suuntaa vastaan, koska se helpottaa osaltaan kaivannon työnaikaista kuivatusta.  
Kaivannon kuivatuksesta on huolehdittava siten, että kaivannossa tehtävät työt voi-
daan riskittömästi suorittaa. Pohjaveteen liittyvät toimenpiteet ja mahdollinen pohja-
veden alennus tehdään erillisen pohjavedenhallintasuunnitelman mukaan. Yleensä 
kaivannon kuivatus hoidetaan pumppaamalla vettä erillisistä pumppukuopista tai las-
kemalla pohjavedentasoa tyhjiöpumppaamalla vettä maahan upotettujen imuput-
kien avulla. Pumppukuopat kaivetaan tavoitekaivutason alapuolelle ja sijoitetaan si-
ten, että ne eivät estä perusmaan varaan sijoitettavien rakenteiden tekemistä. (RIL 
132-2000, 33; RIL 263-2014, 72.) 
Kaivannon ulkopuolisten pintavesien pääsy kaivantoon estetään niskaojien tai maan-
pinnan muotoilun avulla (RIL 132-2000, 33). Kaivantotukena käytettävä teräspontti-
seinä on yleensä riittävän vesitiivis työnaikainen tukiseinärakenne (RIL 263-2014, 48). 




koska kaivupohjan tulee säilyä häiriintymättömänä ja säilyttää kantavuutensa mm. 
putkirakenteita perustettaessa (RIL 132-2000, 33). 
 
Pilaantuneet maat 
Kaivantotyön yhteydessä tarkkaillaan aistinvaraisesti kaivannosta lähteviä kaivumaita 
mahdollisten pilaantuneiden maa-aineksien varalta. Kaivumaita on syytä tarkkailla 
varsinkin silloin, kun tiedetään tontilla aiemmin sijainneen esimerkiksi korjaamotoi-
mintaa. (Jääskeläinen 2005, 14.) Pilaantunut maa haisee voimakkaasti ja on usein vä-
riltään erilaista kuin ympärillä vallitseva perusmaa.  
Epäily mahdollisesti pilaantuneesta maa-aineksesta ilmoitetaan rakennuttajan edus-
tajalle, joka ilmoittaa asiasta ympäristöviranomaiselle. Pilaantuneiden maa-aineksien 
laatu ja pilaantuneiden alueiden laajuus selvitetään työmaalla rakennuttajan tilaa-
man ympäristöteknisen valvojan toimesta. Ympäristötekninen valvoja antaa maa-ai-
nesten käsittelyyn liittyvät ohjeistukset. Pilaantuneeksi epäiltyjä maa-aineksia ei saa 
käsitellä työmaalla eikä kuljettaa työmaalta ilman ympäristöteknisen valvojan lupaa. 
 
3.5. Kaapelien työnaikainen tukeminen 
 
Työmaalla sijaitsevien maanalaisten kaapelien käsittely ja tuenta tehdään kaapelien 
omistajien luvalla, heidän antamia ohjeita noudattaen. Kaapelien käsittelyyn liittyvät 
työt suorittaa ensisijaisesti kaapelien omistajat, mutta hyvin usein omistajat 
valtuuttavat maaurakoitsijan tekemään työmaalla tarvittavat toimenpiteet. 
Kaapelien työaikaisessa tuennassa tulee ottaa huomioon, ettei kaapelille annettua 
taivutussädettä aliteta ja että kaapeliin kohdistuva vetorasitus minimoidaan. (Kaape-
leiden varomisohjeet 2014.) 
Tuettuna kaivantona toteutetussa kaivannossa sijaitsevien kaapelien tukeminen 
osoittautuu yleensä haastavaksi. Maanpaineseinän ja kaivantotuen välissä sijaitsevat 




tuettava siten, että ne pysyvät vaurioitumattomina kaikissa työvaiheissa. Kaapelit 
voidaan tukea maanpaineseinään kiinnitettyjen kaapelitukien varaan (kuvio 1) tai 
maanpaineseinän ulokkeiden päälle (kuvio 2). Kaapelien tuentamenetelmät on 
hyväksytettävä kaapelien omistajilla. 
 
Kuvio 1. Kaapelien tuenta kaapelitukien varaan (Hautanen n.d.). 
 
 









Teräsponttiseinä on yleisin syvien kaivantojen tukiseinätyyppi. Teräsponttiseinä on 
suosituin tukiseinätyyppi, koska se on nopea asentaa ja purkaa. Lisäksi teräspontteja 
voidaan käyttää uudelleen kerta toisensa jälkeen. Teräsponttiseinän käyttö soveltuu 
hyvin Suomen maalajeihin. Teräsponttien käyttöä rajoittavat hyvin karkeat kitkamaa-
kerrokset ja kiviset maakerrokset. (RIL 263-2014, 47.) 
Teräsponttiseinä rakennetaan maahan upotettavista teräsponteista (kuvio 3). Teräs-
pontti on lukkoprofiilein varustettu teräslevy, jonka leveys on yleensä 500mm-
600mm, pituus 6m-18m ja seinämän ainesvahvuus 7,5mm-16,5mm (Onninen. Te-
räspontit). Teräspontteja on saatavilla eri ainevahvuuksilla ja jäykkyyksillä, käyttötar-
koituksen mukaan. Ponteissa on lukkourat, joilla pontit liitetään toisiinsa (kuvio 4). 
Teräsponttiseinä rakentuu toisiinsa liitettävistä teräsponteista, jotka upotetaan maa-
han täryttämällä. Toisiinsa liitetyt pontit muodostavat yhtenäisen seinärakenteen. 
Pontit tärytetään suunnittelijan määräämään pontin alapään tavoitetasoon, joka on 
yleensä tietty taso kaivannon tavoitesyvyyden alapuolella. Tavoitetasoon lyöty teräs-
ponttiseinä jäykistetään teräksisin vaakapalkein rakennesuunnitelmien mukaan. Jäy-
kistetty ponttiseinä tuetaan paikoilleen joko seinän sisäpuolisten poikkitukien avulla 
valmiina oleviin rakenteisiin, esimerkiksi maanpaineseinään, tai ankkuroimalla pontti-
seinän takaisiin maakerroksiin tai kallioon. Suunnittelija määrittelee ponttiseinän tu-
entaan tarvittavien ankkureiden tai poikittaistukien määrän ja asennustasot. (Jääske-





Kuvio 3. Teräspontteja. 
 
 





4.2. Teräsponttiseinän asennus 
 
Teräsponttiseinän asennus voidaan tehdä joko luiskatun kaivannon leikkauspohjalla 
olevalta työalustalta tai kaivannon luiskan yläreunalta. Teräspontin asennustapa riip-
puu kaivantoa ympäröivästä tilasta ja vallitsevasta maalajista. Teräspontit upotetaan 
maahan täryttämällä, käyttäen kaivinkoneeseen liitettävää hydraulista ponttivasaraa 
(kuvio 5) (RIL 263-2014, 182). 
Teräsponttien upotus aloitetaan asettamalla ensimmäinen pontti mahdollisimman 
suoraan tulevalle tukiseinälinjalle. Seuraava pontti asetetaan edellisen pontin luk-
kouraan ja tärytetään paikoilleen. Pontteja kannattaa asentaa vuorotellen ensimmäi-
sen pontin molemmin puolin, koska pontit pyrkivät kallistumaan pontitustyön ete-
nemissuuntaan nähden (RIL 263-2014, 161). Tukiseinälinjalla pysymisen varmista-
miseksi asennetaan kaivannon pohjalle vaakatasoon teräspontti, jonka avulla pontit 
saadaan pysymään oikealla linjalla (kuvio 6). Ponttien upotusta maahan ja tukisei-
nälinjalla pysymistä voidaan parantaa täryttämällä pontit useamman pontin ryhminä 
(RIL 263-2014, 161). Ponttiryhmän pontteja tärytetään vuorotellen, jolloin pontit up-
poavat maahan helpommin. 
Sujuvan pontitustyön varmistamiseksi tulisi työmaalla olla toinen kaivinkone. Kaivin-
koneella kaivetaan tukiseinälinjalta joko ennakkoon tai pontitustyön yhteydessä 
ponttien asennusta haittaavat kivet. Kaivinkone toimii myös apuna asennettavien te-
räsponttien siirtelyssä pontitustyötä tekevälle kaivinkoneelle. 
Maarakennustyönjohtajan tulee seurata ponttien käyttäytymistä koko pontitustyön 
ajan. Mikäli pontit eivät uppoa määräsyvyyteen tai ne karkaavat tavoitetason alapuo-
lelle, tulee asiasta ottaa viipymättä yhteys pohjarakennesuunnittelijaan. Asennettu-
jen teräsponttien yläpäihin maalataan merkkausmaalilla pontin pituus, jotta myö-




Teräsponttien asennuksen jälkeen ponttiseinä jäykistetään vaakaan asennetuin te-
räspalkein (kuvio 7). Ponttien yläpäät kaivetaan kaivannon puolelta esiin ensimmäi-
seen tuentatasoon asti. Teräspalkit asetetaan pontteihin hitsattujen tukirautojen va-
raan ja hitsataan kiinni ponttiseinään, suunnittelijan antaman ohjeistuksen mukaan. 
Teräspalkkien asennuksessa on huomioitava myöhemmin tapahtuva tuentojen pur-
kaminen. Palkkien kiinnitykset ja hitsaukset on toteutettava siten, että tuentojen pur-
kaminen on turvallista ja nopeaa. 
 






Kuvio 6. Teräspontti linjauksen ohjurina. 
 
 





4.3. Teräsponttiseinän tukeminen maanpaineseinään 
 
Teräsponttiseinä tuetaan maanpaineseinään poikkitukia käyttäen (kuvio 8). Poikki-
tuet toimivat kaivannon sisäpuolisina puristussauvoina, joiden tehtävänä on johtaa 
ponttiseinään kohdistuvia kuormia maanpaineseinään. Poikkitukena käytetään 
yleensä teräspalkkia tai teräsputkea. (RIL 263-2014, 63.) Rakennesuunnittelija määrit-
telee poikkitukien materiaalivaatimukset, sijainnit ja asennustavan. 
Poikkituki asennetaan maanpaineseinään, tai maanpaineseinän ulokkeeseen, teräksi-
sen konsolin kautta. Konsolin tarkoituksena on jakaa laajemmalle alueelle poikkituen 
maanpaineseinälle johtamaa pistekuormaa (Tuominiemi 2017). Konsolina käytetään 
yleensä teräslevyä (kuvio 9) tai teräspontin pätkää. Konsoli kiinnitetään maanpaine-
seinään mekaanisten ankkurien tai teräksisten kierretankojen avulla. Poikkituki asen-
netaan hitsaamalla kiinni konsoliin. 
Poikkituen toinen pää kiinnitetään hitsaamalla ponttiseinän jäykisteenä toimivaan te-
räksiseen vaakapalkkiin. Poikkituen liitos vaakapalkkiin on tehtävä erityisen huolelli-
sesti, jotta maanpaineen aiheuttama kuorma kohdistuisi keskeisesti poikkitukeen. Lii-
toksien rakentamisessa on noudatettava tarkoin rakennesuunnittelijan laatimia työ-
ohjeita, jotta tukirakenne kestää esimerkiksi tukiseinän muodonmuutokset tai työko-





Kuvio 8. Poikkituenta. 
 
 






Poikkituennan käyttö konepetinä edellyttää rakennesuunnittelijan ja maaurakoitsijan 
yhteistyötä tuentojen suunnitteluvaiheessa (kuvio 10). Maaurakoitsija ilmoittaa ra-
kennesuunnittelijalle tiedot käytettävästä kalustosta, tilan tarpeesta ja kaivannon to-
teuttamisen menetelmistä. Rakennesuunnittelija suunnittelee poikkituennan kestä-
mään kaivutyössä käytettävän kaluston ja kaivusta aiheutuvat rasitukset. 
Konepeti tehdään kahdesta teräspontista, jotka asetetaan poikkitukien päälle. Te-
räsponttien alapintaan hitsataan kulmaraudoista topparit, jotka estävät ponttien liu-
kumisen poikkitukien päällä. Teräsponttien toiseen päähän tehdään reiät, joista pon-
tit sidotaan ketjuilla tai kuormaliinoilla poikkituentaan. Sidonnalla estetään te-
räsponttien päiden mahdollinen nousu kaivutyön yhteydessä. 
Kaivantotyössä käytettävä kaivinkone joko ajetaan tai nostetaan konepetinä toimi-
vien teräsponttien päälle. Konepetinä toimivien teräsponttien yläpintaan hitsataan 
kulmaraudat rajoittamaan kaivinkoneen ajoa liian lähelle pontin ulkoreunaa. Kaivin-
kone ajetaan tehtävän kaivantotyön puoleiselle reunalle, rajoitin kulmarautoihin 
kiinni. Kaivinkone voidaan tarvittaessa kiinnittää paikoilleen ketjulla, sitomalla se esi-
merkiksi puskulevystä poikkituentaan. 
Konepedille asennetulla kaivinkoneella kaivetaan silloin, kun teräsponttiseinän ulko-
puolella olevan kaivinkoneen ulottuma ei muuten riitä. Konepedillä olevalla kaivinko-
neella kaivetaan maata maanpaineseinän varresta ja nostetaan se teräsponttiseinän 
ulkopuolelle. Teräsponttiseinän ulkopuolelle nostetut maat kuormataan toisella kai-
vinkoneella kuorma-autoon. Mikäli konepedillä oleva kaivinkone ei yllä kaivun tavoi-
tetasoon, lasketaan kaivannon pohjalle pienempi kaivinkone loppukaivun kaiva-
miseksi. 
Konepedin päältä tehtävä kaivutyö edellyttää huolellista työvaiheiden suunnittelua 
maarakennustyönjohtajalta. Työnjohtajan on tarkkailtava teräsponttiseinän tuento-
jen käyttäytymistä koko kaivutyön ajan. Mikäli teräsponttiseinässä tai tuennoissa ta-




Maarakennustyönjohtajan on huolehdittava työntekijöiden riittävästä opastuksesta 
konepediltä tehtävän kaivutyön turvallisuuden varmistamiseksi. 
 
Kuvio 10. Poikkituki konepetinä. 
 
4.4. Teräsponttiseinän purkaminen 
 
Teräsponttiseinän purkaminen aloitetaan poikkitukien poistamisella. Poikkituet voi-
daan poistaa siinä vaiheessa, kun kaivannon täyttötyöt on tehty mahdollisimman lä-
helle poikkituen alapintaa. Poikkituet katkaistaan teräsponttiseinän jäykisteenä toi-
mivan teräspalkin puoleisesta päästä. Poikkitukia katkaistaessa teräsponttiseinä pyr-
kii työntämään katkaisusaumaa kiinni. Katkaisuun käytetään polttoleikkausvälineitä 




on tällöin helpommin hallittavissa. Mikäli katkaisuun käytettäisiin laikkaleikkuria, vaa-
rana olisi laikan jumittuminen katkaisusaumaan. Katkaisun jälkeen irrotetaan konsoli 
poikkitukineen maanpaineseinästä. 
Teräsponttiseinän jäykisteinä toimineet teräspalkit poistetaan poikkitukien irrotuk-
sen jälkeen. Teräspalkit polttoleikataan hitsauksistaan siten, ettei teräsponttiin synny 
vaurioita. Poistettava palkki kiinnitetään ketjulla kaivinkoneen nostokoukkuun irro-
tuksen ajaksi, ettei palkki irrotessaan aiheuta vaaratilannetta. 
Teräspalkkien ja poikkitukien poiston jälkeen jatketaan täyttötöitä teräsponttien ylä-
pintaan saakka. Täytön voi tehdä teräsponttien yläpäiden yläpuolelle yhtenäisen tii-
vistystyön varmistamiseksi. Ennen teräsponttien poistoa kaivetaan ponttien yläpäät 
näkyviin poistamisen vaatimassa laajuudessa (kuvio 12). Ponttien poisto tapahtuu 
täryttämällä kaivinkoneeseen liitettävällä hydraulisella ponttivasaralla kuten pontin 
asennuskin. Teräsponttien viereen tehdään tasainen työmaatie työalustaksi pontin 
poistoa varten. Ponttien poisto on nopeaa ja siksi työmaalle on varattava riittävästi 
tilaa ponttien varastointiin.  
 










5.1. Salaojakaivannon täyttö 
 
Maanpaineseinän ja tukiseinän välisen kaivannon täyttötyö aloitetaan anturan vie-
reen sijoitetun salaojakaivannon täytöllä. Salaojan rakentamisessa noudatetaan 
suunnittelijan laatimia rakennussuunnitelmia perustusten kuivatuksesta. Rakennus-





Salaojaputkina käytetään pääsääntöisesti muovisia, kaksoisseinämällä jäykistettyjä 
SN 8 luokan putkia. Salaojien tarkastuskaivot ovat yleensä sakkapesällä varustettuja, 
vähintään 400mm halkaisijaltaan olevia muovikaivoja. Syvissä kaivannoissa käytetään 
betonisia tai teräsbetonisia tarkastuskaivoja. (RIL 126-2009, 69-70.) Maanpainesei-
nän saneerauskohteessa käytetään salaojien tarkastuskaivoina betonisia kaivoja joh-
tuen kaivannon syvyydestä ja ahtaista työtiloista. 
Salaojien rakentaminen kannattaa aloittaa kohdasta, jonne perustusten kuivatusve-
det tullaan johtamaan (Infra RYL 2006, 305). Tämä kohta on yleensä salaojakaivan-
non alin kohta, josta kuivatusvedet johdetaan edelleen joko sadevesiviemäriverkos-
toon tai imeytetään maastoon. Salaojan rakentaminen alimmasta kohdasta veden 
virtaussuuntaa vastaan helpottaa kaivannon työaikaista kuivatusta. (RIL 126-2009, 
81.) 
Salaoja asennetaan yleensä suoraan suunnitelmissa määriteltyyn kaltevuuteen ta-
satun perusmaan päälle. Salaojaputken ja perusmaan väliin laitetaan suodatinkangas. 
Suodatinkangas levitetään yhtenäisenä salaojaputken alta kaivannon seinämälle (ku-
vio 13). Suodatinkangasta ei laiteta salaojan ja anturan väliin. Suodatinkangas estää 
maa-ainesten sekoittumisen ja perusmaassa olevan hienoaineksen pääsyn salaojara-
kenteeseen. (RIL 126-2009, 84.) 
Paikoilleen asennettu salaojaputki peitetään joko salaojasoralla tai sepelillä raken-
nussuunnitelmassa annettujen materiaalivaatimusten mukaan (liite 5). Salaojaputken 
päälle tehdään alkutäyttö, jossa salaojaputken sivuilla tulee olla vähintään 100mm ja 
päällä vähintään 200mm salaojakiviainesta. Alkutäyttö tiivistetään koneellisesti, esi-





Kuvio 13. Suodatinkangas perusmaan ja salaojaputken välissä. 
 
5.2. Maanpaineseinän vierustäyttö 
 
Salaojakaivannon alkutäytön jälkeen maanpaineseinän ja tukiseinän välisen kaivan-
non täyttöä jatketaan routimattomalla, vettä hyvin läpäisevällä maa-aineksella tai 
kaivumailla. Maanpaineseinän ja tukiseinän välinen etäisyys on pieni, joten useiden 
eri täyttömateriaalien käyttö ei ole työteknisesti järkevää. Kaivumaiden käytön sijasta 
täyttömateriaalina käytetään hiekkaa ja salaojasoraa. (RIL 126-2009, 85.) 
Ennen täytön aloitusta maanpaineseinään ja anturan päälle asennetaan routaeriste 
(kuvio 14). Anturan päälle asennetun routaeristeen tehtävä on suojata anturan päällä 




Maanpaineseinään asennetun routaeristeen tarkoitus on suojata vedeneristettä täyt-
tötyössä tapahtuvalta mekaaniselta rasitukselta ja katkaista maasta johtuvan läm-
mön siirtyminen seinärakenteeseen. (Tuominiemi 2017.) 
Täyttötyö etenee kaivannossa vaiheittain. Täytön eteneminen riippuu maanpainesei-
nään tehtävien työvaiheiden valmistumisesta. Täyttötyö joudutaan tekemään osissa, 
joten täyttö tehdään porrastetusti kerroksittain tiivistäen. Porrastetusti tehdyllä täy-
töllä varmistetaan jokaisen täyttökerroksen yhdenmukainen tiivistyminen. Kerrosten 
tiivistämisestä on annettu ohjeet perustussuunnitelmissa. 
Maanpaineseinän viereen tehdään vähintään 200mm leveä salaojasorakerros, joka 
jatkuu yhtenäisenä salaojan alkutäyttökerroksesta maanpintaan saakka. Salaojasora-
kerros erotetaan muusta täyttömateriaalista tai perusmaasta levittämällä suodatin-
kangas salaojasorakerroksen ja muun täyttömateriaalin tai perusmaan väliin. Suoda-
tinkankaan liitoskohdissa saumat limitetään vähintään 0,5m. (RIL 126-2009, 84-85.) 
Betonisia salaojan tarkastuskaivoja korotetaan betonirenkain täytön edetessä (kuvio 
15). Betonirenkain toteutettu salaojakaivo on helpompi rakentaa kuin muovinen sa-
laojakaivo. Muovinen salaojakaivo olisi hankala tukea pystyyn korkeutensa vuoksi ja 
se olisi täyttötyön tiellä ahtaassa kaivannossa. Täyttötyö etenee vaiheittain te-
räsponttiseinän poikkitukien ja teräsponttiseinän purkuvaiheisiin saakka. Teräspontti-







Kuvio 14. Routaeriste maanpaineseinän ja anturan suojana. 
 
 







Maanpaineseinän vierustäyttö saatetaan loppuun tekemällä piha-alueen päällysra-
kenteen rakennekerrokset (kuvio 16). Saneerauskohteessa piharakenteet pyritään 
yleensä saattamaan samanlaisiksi kuin ne olivat kaivantotyön lähtötilanteessa. Kai-
vantotyö tehdään siten, että olevia piharakenteita jouduttaisiin uusimaan mahdolli-
simman vähän. Tästä johtuen rakennekerrokset tehdään vastaamaan alkuperäistä 
lähtötilannetta. Mikäli piha-alueen käyttötarkoitus muuttuu aiemmasta, niin uudet 
rakennekerrokset toteutetaan suunnittelijan antamien ohjeiden mukaan. 
Uusien rakennekerrosten liittäminen vanhoihin rakennekerroksiin ei saa muodostaa 
epäjatkuvuus kohtaa. Vanhan ja uuden rakenteen liittymäkohdissa käytetään siirty-
mäkiilaa, mikäli uusien rakennekerrosten maa-ainesvahvuudet poikkeavat vanhoissa 
piharakenteissa oleviin rakennekerroksiin verrattuna. Siirtymäkiila on rakenne, joka 
tehdään tiettyyn kaltevuuteen ja syvyyteen tasaamaan vanhan ja uuden rakenneker-
roksen välille syntyviä routanousu- ja painumaeroja. Suunnittelija määrittelee siirty-
mäkiilan syvyyden, kaltevuuden ja rakentamisessa käytettävän materiaalin. (Infra RYL 
2006, 72-73.) 
Rakennekerrokset ylhäältäpäin:  
• päällystekerrokset 
• kantava kerros 




Rakennekerroksissa käytettävien maa-ainesten tulee täyttää niille asetetut tiiveys-, 





Kuvio 16. Rakennekerrokset (Infra RYL 2006, 109). 
 
Suodatinkerros erottaa perusmaan ja rakennekerrokset toisistaan. Perusmaasta riip-
puen suodatinkerroksen ja perusmaan väliin asennetaan suodatinkangas, estämään 
maa-ainesten sekoittuminen keskenään. Suodatinkerros rakennetaan hiekasta ker-
roksittain tiivistäen (kuvio 17). Lisäksi suodatinkerros kuivattaa rakennekerroksia, vä-
hentää veden kapillaarista nousua rakennekerroksiin sekä hidastaa roudan tunkeutu-
mista perusmaahan. (Infra RYL 2006, 115.) 
Jakava kerros rakennetaan suodatinkerroksen päälle kerroksittain tiivistäen. Jakava 
kerros jakaa pihaan kohdistuvia kuormitusrasituksia suodatinkerrokseen ja sitä 
kautta perusmaahan. Jakava kerros hidastaa roudan tunkeutumista perusmaahan ja 
tasaa roudan muodostumisesta aiheutuvia routanousueroja. (Infra RYL 2006, 115). 
Jakava kerroksen materiaalina käytetään yleensä soraa, mursketta tai soramursketta.  
(RIL 132-2000, 49.) 
Kantava kerros jakaa pihaan kohdistuvia kuormituksia alemmille rakennekerroksille. 
Kantava kerros muodostaa jäykän ja lujan alustan pihan pintamateriaalia varten. Kan-
tavan kerroksen pinta muotoillaan pihan kallistuksien mukaan, jotta pihan pintama-
teriaalin päälle muodostuvat sade- ja sulamisvedet voidaan hallitusti johtaa piha-alu-
eelta. (Infra RYL 2006, 115.) Kantavan kerroksen materiaalina käytetään mursketta 




Rakennekerrosten päälle rakennettava päällyste voi olla esimerkiksi asfaltti tai la-
dottu pihakiveys. Päällyste rakennetaan pihan kallistuksiin muotoillun ja tiivistetyn 
kantavan kerroksen päälle. Päällysteestä riippumatta piha-alueen tulee kallistua 
3m:n matkalla vähintään 1:20 poispäin maanpaineseinästä (RIL 234-2007, 57-58). 
 




Maanpaineseinän routasuojaus tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 
Yleensä maanpaineseinän routasuojauksena käytetään suulakepuristettuja polysty-
reenilevyjä eli XPS-eristelevyjä. Eristelevyt asennetaan vaakatasoon vähintään 
300mm:n syvyyteen valmiista maanpinnasta (RIL 234-2007, 46). Tyypillisesti eristele-
vyt asennetaan päällysrakenteen suodatinkerrokseen seinänvarren kuivatuksen var-




teen maanpaineseinästä ulospäin. Paikoilleen asennettujen eristelevyjen päälle laite-
taan vähintään 100mm suodatinhiekkaa eristelevyjen suojaksi (kuvio 18). Suodatin-
hiekan päälle rakennetaan päällysrakenteen kantavat kerrokset. (RIL 234-2007, 96.) 
 




6.1. Täyttömateriaalien hyväksyntä 
 
Ennen työn aloittamista maarakennusurakoitsijan tulee osoittaa työssä käytettävien 
maa-ainesten vaatimustenmukaisuus työn tilaajalle. Maa-ainesten vaatimustenmu-




suodatinkerroksen hiekasta, jakavan kerroksen sorasta tai murskeesta, kantavan ker-
roksen murskeesta, maanpaineseinän varren kuivatukseen käytettävästä sorasta tai 
sepelistä ja salaojien ympärillä käytettävästä sorasta tai sepelistä. Tarvittavat rakei-
suuskäyrät tilataan materiaalien toimittajalta. Tarvittaessa maa-ainesten rakeisuus-
käyrä määritellään työmaalta otettavan näytteen avulla. Työmaalta otetusta näyt-
teestä tehdään seulonta, jonka tuloksena saadaan maa-aineksen rakeisuuskäyrä. 
Työmaalta otetaan näyte, mikäli työn tilaaja niin vaatii tai työmaalla epäillään käytet-
tävän maa-aineksen kelpoisuutta.  
Rakeisuuskäyrien lisäksi maarakennusurakoitsija toimittaa työn tilaajalle CE-
todistukset rakennuskäyttöön jalostetuista maa- ja kiviaineksista. CE-merkinnällä to-
distetaan työssä käytettävän maa- tai kiviaineksen vaatimustenmukaisuus. CE-
todistus toimitetaan työssä käytettävästä sepelistä ja murskeesta. Maarakennusura-
koitsija saa työssä käytettävien maa- ja kiviainesten CE-todistukset materiaalien toi-
mittajalta. 
 
6.2. Kantavuus- ja tiiveyskokeet 
 
Maanpaineseinän varren täyttöjen ja rakennekerrosten tiivistystöiden laatua mita-
taan kantavuus- ja tiiveyskokein. Kantavuus- ja tiiveyskokeita tehdään työmaalla täyt-
tötyön aloitusvaiheesta aina kantavan kerroksen pintaan asti. Kantavuus- ja tiiveys-
kokeiden lukumäärä ja mitattavien täyttökerroksien sijainti- ja korkeusasemat maini-
taan rakennusselostuksessa. Maarakennusurakoitsija tilaa kantavuus- ja tiiveyskokei-
den tekijän työmaalle. 
Kantavuus- ja tiiveyskokeet tehdään yleensä Loadman-pudotuspainolaitteella. Laite 
on kevyt käsitellä työmaalla ja sen avulla voidaan suorittaa mittauksia myös ahtaissa 
paikoissa. Mittaus tapahtuu asettamalla erillinen aluslevy tiivistetyn täytön pinnalle. 
Pudotuspainolaite asetetaan aluslevyn päälle. Laitteen sisällä on punnus, jota pudo-
tetaan aluslevyn päälle. Laite mittaa punnuksen aiheuttamaa painumaa ja ilmoittaa 




arvo. Pudotuskokeita tehdään yleensä paikaltaan viisi kappaletta. Mittauksesta saa-
tuja tuloksia verrataan mitattavan maamateriaalin ohjeellisiin kantavuus-ja tiiveysar-
voihin. Loadman-pudotuspainolaitteella voidaan mitata kantavuutta noin 0,5m sy-
vyyteen ja tiiveyttä 200-450mm syvyyteen riippuen mittauksessa käytettävän alusle-
vyn halkaisijasta. (Laadunvarmistuksen menettelyt n.d.) Kantavuus- ja tiiveyskokei-
den tulokset toimitetaan työn tilaajalle. 
 
6.3. Putkistojen kuvaus 
 
Rakennettujen, uusien putkilinjojen toimivuus ja asennuksen onnistuminen todenne-
taan kuvaamalla putkilinjat. Putkilinjat kuvataan heti putkilinjan valmistuttua, kuiten-
kin siten, että mahdollisesti jatkuvat täyttötyöt eivät aiheuta putkilinjoihin kuvauksen 
jälkeen muodonmuutoksia tai vauriota. Varsinkin syvissä kaivannoissa putkilinjat ku-
vataan mahdollisimman nopeasti putkilinjan valmistuttua, jotta kuvauksessa ilmen-
neet mahdolliset vauriot olisivat kohtuullisella vaivalla korjattavissa. 
Putkilinjojen kuvausta varten tarvitaan tasokuva tai asemapiirros, josta selviää kaikki 
putkilinjalla sijaitsevat kaivot. Kaivot numeroidaan piirrokseen kuvausjärjestyksessä. 
Putkilinja kuvataan kaivoväli kerrallaan työntämällä kuitukaapelilla varustettu ka-
mera kaivon kautta kuvattavaan putkeen. Kamerasta välittyy kuva tietokoneen näyt-
töruudulle, josta voidaan tarkkailla putkilinjan kuntoa. Kameran välittämästä kuvasta 
nähdään mm. putken kaltevuus, sisäpinnan kunto ja putkiliitosten kunto. Kuvausta-
pahtumat tallennetaan tietokoneelle. Putkistojen kuvaaja laatii putkistokuvausrapor-
tin, joka sisältää kuvaustapahtuman, esimerkiksi muistitikulla ja kaivonumerot sisältä-









Maarakennustyönjohtaja täyttää päivittäin työmaapäiväkirjaa (liite 7). Työmaapäivä-
kirja toimii rakentamisen laadunvarmistuksen työkaluna. Työmaan valvoja kuittaa 
työmaapäiväkirjaan kirjatut päivittäiset tapahtumat allekirjoituksellaan ja täten hy-
väksyy päivän työtapahtumat. 
Työmaapäiväkirjaan merkitään päivittäiset perustiedot, kuten: sääolosuhteet, työ-
maan vahvuus ja käytössä oleva kalusto. Työmaapäiväkirjaan merkitään päivän ai-
kana tehdyt työt, niiden eteneminen ja mahdolliset työvaiheen laaduntarkkailutoi-
menpiteet. Päivän aikana tehdyistä töistä kannattaa ottaa valokuvia ja liittää niitä 
työmaapäiväkirjan liitteeksi. Maarakennustöissä valokuvin toteutettu työvaiheen do-
kumentointi on tärkeää. Esimerkiksi salaojaputket peitetään heti asennuksen jälkeen, 
joten asennukseen liittyviä asioita on vaikea todentaa jälkikäteen. Suunnittelijoiden 
ja työmaahan liittyvien henkilöiden kanssa sovitut asiat ja työmenetelmät kirjataan 
työmaapäiväkirjaan. Työmaalla pidettyjen kokousten aihe, sovitut toimenpiteet ja 
läsnäolijat kirjataan työmaapäiväkirjaan. 
 
7 Yhteenveto ja pohdinta 
 
Maarakennusurakan toteutus riippuu toteutettavan työmaan lähtötiedoista, laajuu-
desta ja urakkamuodosta. Urakkamuoto määrittelee osaltaan maarakennustyönjoh-
tajan toimenkuvaa ja velvollisuuksia. Esimerkiksi laskutyöurakassa työmaan lähtötie-
dot voivat olla hyvin puutteellisia, joten työnjohtajalta vaaditaan laaja-alaista näke-
mystä työmaan johtamisesta ja reagointikykyä puuttua hyvissä ajoin työmaan ongel-
makohtiin. 
Maarakennustyönjohtajan velvollisuudet ja vastuut riippuvat siitä, onko maaraken-




tuo työnjohtajalle lisää lakisääteisiä vastuualueita koskien mm. työmaan yleisjohta-
mista ja työturvallisuustehtäviä.  
Maarakennustyönjohtajan yhteistyö työmaan valvojan ja suunnittelijoiden kanssa on 
ensiarvoisen tärkeää. Tärkeys korostuu, kun työt koskevat syviä kaivantoja ja kaivan-
totukia. Kaivannon tuentaa vaativat työkohteet ovat haasteellisia ja ne edellyttävät 
työn osapuolilta erikoisosaamista. Maarakennusurakoitsijan ja suunnittelijan yhteis-
työ urakan suunnitteluvaiheessa antaa parhaan mahdollisen lähtökohdan töiden to-
teuttamiselle. Suunnittelija ottaa huomioon maarakennusurakoitsijan työmenetel-
mät ja suunnittelee niiden pohjalta esimerkiksi kaivantotuen etäisyyden maanpaine-
seinästä. Yhteistyö maarakennusurakoitsijan ja suunnittelijan välillä suunnitelmavai-
heessa ei aina ole mahdollista, koska alustavat suunnitelmat ovat yleensä valmiina 
urakkatarjousvaiheessa. Tästä johtuen alustavia suunnitelmia tarkennetaan ottaen 
huomioon maarakennusurakoitsijan työmenetelmät ja kaivantotyösuunnitelma. 
Maarakennustyönjohtajan toimenkuva on laaja ja se vaatii työnjohtajalta rohkeutta 
tehdä työtä koskevia päätöksiä päivittäin. Työnjohtajan työkokemus helpottaa oikei-
den päätösten tekoa. Jokainen työnjohtaja on joutunut aloittamaan työnsä ilman kat-
tavaa työkokemusta. Työmaan alussa työnjohtajalla ei välttämättä ole selvillä, miten 
työmaa etenee tai mitä työvaiheita on edessä. 
Suurten ikäluokkien eläköitymisestä ja rakentamisen vilkastumisesta johtuen raken-
nusalalla vallitsee pula työmaan työnjohtajista. Suuri määrä tietoa ja taitoa siirtyy 
pois työmarkkinoilta suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä. Uusien työnjohtajien 
lähtökohdat työnjohtotehtäviin voivat olla hyvin erilaiset. Opinnäytetyö on tehty työ-
maan työnjohtajan näkökulmasta auttamaan osaltaan uusia työnjohtajia työmaan 
työnjohtotehtävissä. 
Pyrin opinnäytetyössäni tuomaan esille maanpaineseinän saneeraustöissä vastaan 
tulevat työvaiheet ja toimenpiteet maarakennuksen osalta. Aihe on laaja ja teoria-
tieto on pirstoutuneena useisiin eri tietolähteisiin. Teoriatiedon käyttö ja aiheen ra-
jaaminen tuottivat hankaluuksia, jotta käsiteltävä aihe pysyisi johdonmukaisena ja 
loogisena. Lopputuloksena työmaan työnjohtaja ja maarakennusurakoitsija saavat 
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Liite 4. Tukemattoman kaivannon ohjeelliset luiskakaltevuudet 
 
Tukemattoman kaivannon luiskakaltevuudet karkearakeisissa maissa sekä moree-
nissa ja karkeissa silttimaissa. 
 
 
Tukemattoman, lyhytaikaisen kaivannon suurin syvyys ja luiskan kaltevuus kohee-




















Valmiin suodatinkerroksen tiiveysarvot: 
 
 






Valmiin jakavan kerroksen tiiveys- ja kantavuusarvot: 
 
 
Kantavan kerroksen rakeisuuskäyrä. 
 
 






Liite 7. Työmaapäiväkirja 
 
